

Sitzung der Gemeinschaftsversammlung am 20. April 2023

Anwesend:

Gemeinde Gesees:

Harald Feulner (Gemeinschaftsvorsitzender),
Thomas Goldfuß, Lisa Reuschel

Gemeinde Hummeltal:

Matthias Hagen, Thomas Hauenstein, Patrick Meyer,
Herbert Röder

Gemeinde Mistelbach:

Uwe Herath, Harald Licha, Matthias Mann

Überleitung der Abwässer in das Kanalnetz der Stadt Bayreuth; Sachstand

Der Leiter der Geschäftsstelle, Herr Lippert, informierte über den derzeitigen Stand der Dinge.

Die Abnahmen des Pumpwerks (Gebäude) sowie der Druckleitung sind zwischenzeitlich erfolgt. Einzig am Druckleitungsschacht 8, der sich im Bereich Gut Geigenreuth befindet, wurden dabei größere Mängel festgestellt. Die zeitnahe Mängelbeseitigung wurde von der ausführenden Firma, der Fa. Dechant, zugesichert.

Die vorliegenden und bereits angewiesenen Schlussrechnungen für die Druckleitung und das Pumpwerk weisen Gesamtkosten von 2.384.700,16 € aus. Ursprünglich waren 2.074.014,11 € beauftragt.

Die Kostensteigerung beläuft sich somit auf 310.686,05 €, also rund 15 %. Zu beachten ist dabei allerdings, dass auf einer anderen Trasse gebaut werden musste als ursprünglich geplant und ausgeschrieben.

Hinsichtlich der Fertigstellung der Überleitung gab es leider nichts Genaues mitzuteilen.

- Die Pumpen sind eingebaut und angeschlossen.
- Die Lieferung der Druckbehälter ist nunmehr für die 24. KW (ab 12. Juni 2023) avisiert. Bis dahin sind auch die Elektroarbeiten abzuschließen.
- Nach Einbau der Kessel steht einer zeitnahen Inbetriebnahme an sich nichts mehr im Wege.

Auch bezüglich der noch ausstehenden Zuwendungen nach der RZWas (ca. 800.000,00 €) gibt es nichts Neues zu vermelden, gab Herr Lippert bekannt. Sollten diese heuer nicht ausgezahlt werden, wird sich eine Zwischenfinanzierung nicht vermeiden lassen.